

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО «Сурский район»

Колгин Д.В.

2019 г.



Дорожная карта

по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в Муниципальном общеобразовательном учреждении
средняя школа р.п.Сурское
в помещениях будущего Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	0	Старостина В.Д., директор школы	До 31.01.2020	
2.	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту	0	Старостина В.Д., директор школы	До 31.01.2020	
3.	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений	0	Макаров П.Н., зам.директора школы по АХЧ	До 31.03.2020	
4.	Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей	0	Макаров П.Н., зам.директора школы по АХЧ	До 31.03.2020	
5.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	0	Макаров П.Н., зам.директора школы по АХЧ	До 31.03.2020	
6.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	10,0	Макаров П.Н., зам.директора школы	До 30.04.2020	

				по АХЧ МБУ ЦРО	
7.	Конкурсные процедуры:				
7.1	На проведение ремонтных работ	0		Старостина В.Д., директор школы, Пантилеева С.В., главный бухгалтер	До 20.06.2020
7.2	На закупку мебели	0		Старостина В.Д., директор школы, Пантилеева С.В., главный бухгалтер	До 20.06.2020
8.	Заключение договора на ремонт	0		Старостина В.Д., директор школы	До 01.07.2020
8.1	Проведение ремонтных работ в помещении	150,0		Старостина В.Д., директор школы	До 15.08.2019
9.	Закупка мебели	80,0		Старостина В.Д., директор школы	До 15.08.2020
10.	Контроль за выполнением ремонтных работ	0		Мартынова Е.Н., директор МБУ ЦРО; Чигарин А.Н., зам.директора по АХЧ МБУ ЦРО; Старостина В.Д., директор школы	До 15.08.2020 постоянно
11.	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн-проекта	0		Старостина В.Д., директор школы	До 01.07.2020
12.	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	40,0		Старостина В.Д., директор школы	До 15.08.2020
13.	Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом	20,0		Старостина В.Д., директор школы	До 15.08.2020

14.	Поставка и расстановка мебели	0	Старостина В.Д., директор школы	Август 2020	
15.	Приемка, установка и подключение оборудования	0	Старостина В.Д., директор школы	Август 2020	
16.	Открытие Центра «Точка роста»	0	Старостина В.Д., директор школы	01.09.2020	

Заместитель главы администрации –
Начальник Управления образования



Канюшева М.Д.